
Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato

1 PROJEKTFASER for Nyt SUND: 1544 dage to 16‐08‐12 ma 04‐02‐19
2 Programmering 103 dage to 16‐08‐12 on 16‐01‐13
3 Brugerdialog 75 dage to 16‐08‐12 on 28‐11‐12
4 Koordinerende brugergruppe 75 dage to 16‐08‐12 on 28‐11‐12
5 Tværgående brugergrupper 18 dage ti 04‐09‐12 to 27‐09‐12
6 Enhedsspecifikke brugergrupper 28 dage ti 09‐10‐12 to 15‐11‐12
7 Programskrivning 69 dage ti 04‐09‐12 fr 07‐12‐12
8 Økonomi 69 dage ti 04‐09‐12 fr 07‐12‐12
9 Kvalitetssikring 5 dage ma 10‐12‐12 fr 14‐12‐12
10 Projektopretning 5 dage ma 17‐12‐12 fr 21‐12‐12
11 Bygherrefremsendelse 0 dage fr 21‐12‐12 fr 21‐12‐12
12 Styregruppefremsendelse 0 dage on 09‐01‐13 on 09‐01‐13
13 Styregruppegodkendelse 0 dage on 16‐01‐13 on 16‐01‐13
14
15 Dispositionsforslag 202 dage to 17‐01‐13 ti 26‐11‐13
16 Projektering 166 dage to 17‐01‐13 fr 04‐10‐13
17 Efterprogrammering, arealforøgelse på 5880m2 25 dage to 17‐01‐13 on 20‐02‐13
18 Økonomi 20 dage ma 09‐09‐13 fr 04‐10‐13
19 Kvalitetssikring 5 dage ma 07‐10‐13 fr 11‐10‐13
20 Bygherregodkendelse 31 dage fr 11‐10‐13 ti 26‐11‐13
21 Oplæg afleveres 0 dage fr 11‐10‐13 fr 11‐10‐13
22 Bygherrekommentering 7 dage on 23‐10‐13 to 31‐10‐13
23 Projektopretning 10 dage fr 01‐11‐13 to 14‐11‐13
24 Styregruppefremsendelse 0 dage ti 19‐11‐13 ti 19‐11‐13
25 Styregruppegodkendelse 0 dage ti 26‐11‐13 ti 26‐11‐13
26
27 Projektforslag 216 dage to 31‐10‐13 ti 07‐10‐14
28 Projektering 186 dage to 31‐10‐13 ti 26‐08‐14
29 Økonomi 10 dage on 13‐08‐14 ti 26‐08‐14
30 Kvalitetssikring 5 dage on 27‐08‐14 ti 02‐09‐14
31 Bygherregodkendelse 25 dage ti 02‐09‐14 ti 07‐10‐14
32 Oplæg afleveres 0 dage ti 02‐09‐14 ti 02‐09‐14
33 Bygherrekommentering 10 dage on 03‐09‐14 ti 16‐09‐14
34 Projektopretning 10 dage on 17‐09‐14 ti 30‐09‐14
35 Styregruppefremsendelse 0 dage ti 30‐09‐14 ti 30‐09‐14
36 Styregruppegodkendelse 0 dage ti 07‐10‐14 ti 07‐10‐14
37
38 Aktstykke 104 dage to 03‐07‐14 ti 16‐12‐14
39 Seneste dato for VVM‐tilladelse og Lokalplan 0 dage to 03‐07‐14 to 03‐07‐14

40 Indsendelse af akstykke 0 dage ti 07‐10‐14 ti 07‐10‐14
41 Sagsbehandling 50 dage on 08‐10‐14 ti 16‐12‐14
42 Bevilling 0 dage ti 16‐12‐14 ti 16‐12‐14
43
44 Forprojekt 104 dage on 17‐12‐14 on 20‐05‐15
45 Projektering 44 dage on 17‐12‐14 on 25‐02‐15
46 Bygherregodkendelse 10 dage on 25‐02‐15 on 11‐03‐15
47 Oplæg afleveres 0 dage on 25‐02‐15 on 25‐02‐15
48 Bygherrekommentering 5 dage to 26‐02‐15 on 04‐03‐15
49 Projektopretning 5 dage to 05‐03‐15 on 11‐03‐15
50 Indsendelse af andragende 0 dage on 11‐03‐15 on 11‐03‐15
51 Myndighedsbehandling 50 dage to 12‐03‐15 on 20‐05‐15
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52 Sagsbehandling 50 dage to 12‐03‐15 on 20‐05‐15
53 Byggetilladelse udstedes 0 dage on 20‐05‐15 on 20‐05‐15
54
55 Hovedprojekt 205 dage to 26‐02‐15 on 06‐01‐16
56 Projektering 165 dage to 26‐02‐15 on 04‐11‐15
57 Økonomi 15 dage to 15‐10‐15 on 04‐11‐15
58 Kvalitetssikring 5 dage to 05‐11‐15 on 11‐11‐15
59 Bygherregodkendelse 35 dage on 11‐11‐15 on 06‐01‐16
60 Oplæg afleveres 0 dage on 11‐11‐15 on 11‐11‐15
61 Bygherrekommentering 15 dage to 12‐11‐15 on 02‐12‐15
62 Projektopretning 10 dage to 03‐12‐15 on 16‐12‐15
63 Styregruppefremsendelse 0 dage on 16‐12‐15 on 16‐12‐15
64 Styregruppegodkendelse 10 dage to 17‐12‐15 on 06‐01‐16
65
66 Udbud 160 dage to 10‐09‐15 on 27‐04‐16
67 Annoncering 80 dage to 10‐09‐15 on 06‐01‐16
68 Udbud 40 dage to 07‐01‐16 on 02‐03‐16
69 Licitation 0 dage on 02‐03‐16 on 02‐03‐16
70 Evaluering og kontrahering 40 dage to 03‐03‐16 on 27‐04‐16
71
72 Udførelse 602 dage to 28‐04‐16 on 31‐10‐18
73 Byggeplads, mobilisering 20 dage to 28‐04‐16 on 25‐05‐16
74 1. spadestik 0 dage on 25‐05‐16 on 25‐05‐16
75 Udførelse 562 dage to 26‐05‐16 on 03‐10‐18
76 Udførelsesperiode 562 dage to 26‐05‐16 on 03‐10‐18
77 Staderapport, færdiggørelses‐ og overdragelsesplan 0 dage to 02‐08‐18 to 02‐08‐18
78 Føraflevering (stadefront) 0 dage on 08‐08‐18 on 08‐08‐18
79 Afleveringsforretning AB92 0 dage on 03‐10‐18 on 03‐10‐18
80 Mangelafhjælpning 20 dage to 04‐10‐18 on 31‐10‐18
81
82 Ibrugtagning 60 dage to 01‐11‐18 ma 04‐02‐19
83 Overdragelse fra BYGST til SDU (idriftsætning) 40 dage to 01‐11‐18 fr 04‐01‐19
84 Indflytning 20 dage ma 07‐01‐19 fr 01‐02‐19
85 Semesterstart 0 dage ma 04‐02‐19 ma 04‐02‐19
86
87
88 PROJEKTFASER ‐ NYT OUH (overordnet) 0 dage to 06‐09‐12 to 06‐09‐12
104
105
106 VVM og LOKALPLAN (overordnet) 629 dage? ti 06‐12‐11 ma 18‐08‐14
107 Forundersøgelser m.m. 212 dage ti 06‐12‐11 on 24‐10‐12
108 Udarbejdelse af VVM‐manus og Lokalplanudkast 146 dage to 15‐11‐12 ti 25‐06‐13
109 Kommuneplantillæg 59 dage? to 27‐06‐13 ti 08‐10‐13
110 Intern teknisk høring og politisk behandling (OK) 65 dage? on 09‐10‐13 to 16‐01‐14
111 Miljøgodkendelser 59 dage? to 27‐06‐13 ti 08‐10‐13
112 2. offentlighedsfase 43 dage fr 17‐01‐14 ti 18‐03‐14
113 Afsluttende sagsbehandling 66 dage on 19‐03‐14 to 26‐06‐14
114 VVM‐klagefrist (4 uger) 22 dage fr 27‐06‐14 ma 18‐08‐14
115 Godkendt lokalplan (senest) 0 dage to 03‐07‐14 to 03‐07‐14
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